



**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Курская область**

Наименование образовательной организации:

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский монтажный техникум»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: Сантехника и отопление					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений 45 единиц оборудования	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020 г	1-й квартал 2020	Шестакин Р.А.
1.1.2.	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов 45 единиц оборудования	2 квартал 2020 г.	2 квартал 2020	Трофимова Т.А.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020 г	1-й квартал 2020	Мациевский С.В.
1.2.2	Учебно-производственное оборудование согласно заявке	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	1-й квартал 2020 .	2-й квартал 2020	Трофимова Т.А.

	128 единиц				
1.2.3	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Трофимова Т.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020 г	1-й квартал 2020 г	Шестакин Р.А. Умеренкова Л.А.
1.3.2	Учебно-методическое оснащение и программное обеспечение	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	1 апреля 2020 г.	20.04.2020 г.	Трофимова Т.А.
1.3.3	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Разработка эскизных проектов и брендирования с учётом требований ВСП	Разработаны эскизные проекты, составлены сметы затрат на проведение ремонтных работ 134 м ²	1 квартал 2020	25 апреля 2020	Павлов Л.Э
1.4.2	Организация и проведение ремонтных работ в соответствии с концепцией брендбука	проведение ремонтных работ 134 м ² , обустройство рабочих мест	2 квартал 2020	3 квартал 2020	Гречихин Н.М.
1.5	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)				
1.5.1	Подготовка необходимой документации для аккредитации ЦПДЭ согласно Положения об аккредитации ЦПДЭ	Отправка документов в отдел аккредитации ВСП	3-й квартал 2020	4-й квартал 2020	Мацевский С.В.
1.5.2	Аккредитация мастерской	Получение электронного аттестата об аккредитации ЦПДЭ	4-й квартал 2020	4-й квартал 2020	Мацевский С.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ					
2.1	Разработка электронных учебно-методических комплексов	1. ЭУМК «Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления» 2. ЭУМК «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления»	2 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Касьянов С.В. Букреева Л.П.
2.2	Размещение учебно-методических материалов электронного обучения на сайте техникума по адресу:	Учебно-методические материалы электронного обучения размещены на сайте техникума по адресу:	3 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Шестакин Р.А. Денисова М.Г.

	http://kmt46.ru/;	http://kmt46.ru/;			
2.3	Разработка и апробация технологий использования учебно-методических материалов ЭО и ДОТ, в том числе для партнеров по сетевому взаимодействию;	Учебно-методические материалы по использованию ЭО и ДОТ	3 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Грунёва О.Б. Денисова М.Г.
2.4	Тиражирование опыта использования ДОТ через проведение семинаров, участия в научно-практических конференциях, конкурсах, издание печатных работ.	Семинары по использованию ДОТ при реализации ООП, ППО, ДПО. Участия в конференциях, посвященных применению дистанционных образовательных технологий.	2 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Грунёва О.Б. Денисова М.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Внедрение технологии демонстрационных экзаменов для проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО и программам ПО;	Проведение промежуточной аттестации профессионального модуля ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих применением технологии демонстрационных экзаменов по специальности 08.02.07 МЭВСУКиВ	4 квартал 2020г	4 квартал 2020г	Мащевский С.В Грунёва О.Б. Касьянов С.В.
3.2	Разработка и внедрение материалов для проведения итоговой аттестации в виде выпускной квалификационной работы по программам профессиональной подготовки	Проведение итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки по профессии 18560 Слесарь-сантехник	4 квартал 2020г	4 квартал 2020г	Анисенкова Е.А. Рыченко Н.В.
3.3	Разработка и внедрение базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации и размещение демонстрационной версии на сайте http://kmt46.ru/ .	Базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации «Новые технологии при монтаже и эксплуатации инженерных сетей»	2 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Грунёва О.Б. Рыченко Н.В.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1	Разработка новых программ профессионального обучения и повышения квалификации рабочих и служащих – 2 ед.;	Программа ПО 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем, 14621 Монтажник санитарно-технических систем.	2 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Грунёва О.Б. Рыченко Н.В.
4.2	Разработка новых программ ДПО, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ–Зед.	Программы ДПО: «Современные методы проведения регулирования смонтированных систем и отдельных элементов сантехсистем», «Новые технологии при монтаже и эксплуатации инженерных сетей», «Номенклатура современной запорной арматуры».	2 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Грунёва О.Б. Рыченко Н.В.
4.3	Разработка новых программ ДО детей и взрослых, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ – 1 ед.	Программа ДО - Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования	2 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Анисенкова Е.А. Рыченко Н.В.
4.4	Переработка программ профессионального обучения, ДО и ДПО – 2 ед. ежегодно	Обновление программы ПО: 18560 Слесарь – сантехник, 18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;	2 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Грунёва О.Б. Рыченко Н.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации работников техникума и партнеров по сетевому взаимодействию	Программа повышения квалификации «Современное оборудование сантехнических систем и отопления»	2 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Грунёва О.Б. Назаренко С.В. Букреева Л.П.
5.2	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки	Программа профессиональной переподготовки «Использование	4 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Грунёва О.Б. Назаренко С.В.

	для работников техникума и партнеров по сетевому взаимодействию – 2 ед	современного оборудования по сантехнике и отоплению при реализации образовательных программ»			Букреева Л.П.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1	Подготовка экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по каждой компетенции, заявленной на конкурс через Академию Ворлдскиллс России – 14 чел.;	Обучение 3х преподавателей / мастеров производственного обучения	3 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Анисенкова Е.А.
6.2	Обучение и сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы на базе фирм – производителей, в том числе, с использованием ДОТ – 6 чел.	Обучение 2х сотрудников	3 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Анисенкова Е.А.
Мастерская №2: Е49 Кровельные работы по металлу					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений 43 единицы	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020 г	1-й квартал 2020 г	Шеставин Р.А.
1.1.2.	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	Трофимова Т.А.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020 г	1-й квартал 2020 г	Мацевский С.В.
1.2.2	Инструмент и оборудование для кровельных работ по металлу 189 единиц	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	1 апреля 2020 г.	20.04.2020 г.	Трофимова Т.А.
1.2.3	Проведение закупочных	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	

	процедур				
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020 г	1-й квартал 2020 г	Шестакин Р.А.
1.3.2	Учебно-методическое оснащение и программное обеспечение 30 единиц	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	1 апреля 2020 г.	20.04.2020 г.	Трофимова Т.А.
1.3.3	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020 г.	2 квартал 2020 г.	
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Разработка эскизных проектов и брендирования мастерских с учётом требований ВСП	Разработаны эскизные проекты, составлены сметы затрат на проведение ремонтных работ 216 м ²	начато	25 апреля 2020	Павлов Л.Э
1.4.2	Организация и проведение ремонтных работ в соответствии с концепцией брендбука	проведение ремонтных работ 216 м ² , обустройство рабочих мест	2 квартал 2020	3 квартал 2020	Гречихин Н.М.
1.4.3	Закупка мебели		3 квартал 2020	3 квартал 2020	Гречихин Н.М.
1.4.5	Установка и отладка оборудования		3 квартал 2020	3 квартал 2020	Косторной Г.В.
1.5	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)				
1.5.1	Подготовка необходимой документации для аккредитации ЦПДЭ согласно Положения об аккредитации ЦПДЭ	Отправка документов для аккредитации ЦПДЭ согласно Положения об аккредитации ЦПДЭ	3-й квартал 2020	4-й квартал 2020	Мацеевский С.В.
1.5.2	Аккредитация мастерской	Получение электронного аттестата об аккредитации ЦПДЭ	4-й квартал 2020	4-й квартал 2020	Мацеевский С.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1	Разработка электронных учебно-методических комплексов	ЭУМК Кровельные работы по металлу	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Сергиенко Е.Ю. Носов А.Н. Рыченко Н.В.
2.2	Размещение учебно-методических	Учебно-методические материалы	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Шестакин Р.А.

	материалов электронного обучения на сайте техникума по адресу: http://kmt46.ru/ ;	электронного обучения размещены на сайте техникума по адресу: http://kmt46.ru/ ;			Деревянкина С.В.
2.3	Разработка и апробация технологий использования учебно-методических материалов ЭО и ДОТ, в том числе для партнеров по сетевому взаимодействию;	Учебно-методические материалы по использованию ЭО и ДОТ	3 квартал 2020.	4 квартал 2020	Холодова Т.Л. Маркова О.Н. Рыченко Н.В.
2.4	Тиражирование опыта использования ДОТ через проведение семинаров, участия в научно-практических конференциях, конкурсах, издание печатных работ.	Семинары по использованию ДОТ при реализации ППО, ДПО. Участия в конференциях, посвященных применению дистанционных образовательных технологий.	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Денисова М.Г. Маркова О.Н.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Внедрение технологии демонстрационных экзаменов для проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО и программам ПО;	Проведение промежуточной аттестации профессионального модуля ПМ01 Выполнение кровельных работ по металлу по профессии «Кровельщик»	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Сергиенко Е.Ю. Носов А.С. Рыченко Н.В.
3.2	Разработка и внедрение материалов для проведения итоговой аттестации в виде выпускной квалификационной работы по программам профессиональной переподготовки специалистов.	Проведение итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки по профессии «Кровельщик»	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Рыченко Н.В.
3.3	Разработка и внедрение базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации и размещение демонстрационной версии на сайте http://kmt46.ru/ .	Базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации «Новые технологии обработки металлических кровельных материалов механизированным способом»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Рыченко Н.В. Черных Г.В.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1	Разработка новых программ профессионального обучения и повышения квалификации рабочих и служащих	Программы ПО: Кровельщик по рулонным кровлям; Кровельщик по кровлям из штучных материалов; Кровельщик по стальным кровлям	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Рыченко Н.В.
4.2	Разработка новых программ ДПО, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ	Программы ДПО: «Новые технологии обработки металлических кровельных материалов механизированным способом», «Технологии установки мансардных окон», «Технологии установки водосточной системы», «Современные способы установки элементов вентиляции и элементов безопасности».	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Рыченко Н.В.
4.3	Разработка новых программ ДО детей и взрослых, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ	Программы ДО: Кровельщик по стальным кровлям	2 квартал 2020.	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Рыченко Н.В.
4.4	Переработка программ профессионального обучения, ДО и ДПО	Программы ДПО: «Технологии установки мансардных окон»,	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Рыченко Н.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации работников техникума и партнеров по сетевому взаимодействию	Программа повышения квалификации «Современное оборудование для кровельных работ»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Сергиенко Е.Ю. Маркова О.Н.
5.2	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки для работников техникума и партнеров по сетевому	Программа профессиональной переподготовки «Использование современного оборудования для кровельных работ по металлу при	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Сергиенко Е.Ю. Маркова О.Н. Анисенкова Е.А.

	взаимодействию	реализации программ ПО»			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1	Подготовка экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенции, заявленной на конкурс через Академию Ворлдскиллс России	Обучение 2х преподавателей / мастеров производственного обучения	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А.
6.2	Обучение и сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы на базе фирм – производителей, в том числе, с использованием ДОТ	Обучение 2х сотрудников	3 квартал 2020	4 квартал 2020.	Анисенкова Е.А.
Мастерская № 3: 22 Малярные и декоративные работы					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.1	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений 43 единиц	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020	1-й квартал 2020	Шестакин Р.А.
1.1.2	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2-й квартал 2020	Июль 2020	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020	1-й квартал 2020	Мацевский С.В.
1.2.2	Учебно-производственное оборудование 60 единиц	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	2 квартал 2020	2 квартал 2020	Трофимова Т.А.
1.2.3	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020	Июнь 2020	
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020	1-й квартал 2020	Шестакин Р.А. Умеренкова Л.А.
1.3.2	Учебно-методическое оснащение и программное обеспечение 40 единиц	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	2-й квартал 2020	3-й квартал 2020	Трофимова Т.А.

1.3.4	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Разработка эскизных проектов с учётом требований ВСП	Разработаны эскизные проекты, составлены сметы затрат на проведение ремонтных работ 162 м ²	1 квартал 2020	25 апреля 2020	Павлов Л.Э
1.4.2	Организация и проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями брендбука	проведение ремонтных работ 162 м ² , обустройство рабочих мест	2 квартал 2020	3 квартал 2020	Гречихин Н.М.
1.4.3	Закупка мебели		3 квартал 2020	3 квартал 2020	Гречихин Н.М.
1.5 Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена					
1.5.1	Подготовка материалов для аккредитации Центра по приёмке демонстрационного экзамена по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Подготовка и отправка документов для аккредитации ЦПДЭ согласно Положения об аккредитации ЦПДЭ	1 квартал 2020	1 квартал 2020	Холодова Т.Л Сергиенко Е.Ю Маркова О.Н..
1.5.2	Получение статуса ЦПДЭ по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Электронный аттестат Союза Ворлдскиллс Россия о присвоении статуса ЦПДЭ	1 квартал 2020	1 квартал 2020	Холодова Т.Л Сергиенко Е.Ю.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1	Разработка электронных учебно-методических комплексов	1.ЭУМК Выполнение малярных работ; 2.ЭУМК Выполнение декоративно-художественных работ. 3.ЭУМК Грунтование, шпаклевание и окраска поверхностей различными составами.	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Сергиенко Е.Ю. Маркова О.Н. Ширлина Н.В.
2.2	Размещение учебно-методических материалов электронного обучения на сайте техникума по адресу: http://kmt46.ru/ .	Учебно-методические материалы электронного обучения размещены на сайте техникума по адресу: http://kmt46.ru/ ;	3 квартал 2020	4 квартал 2020.	Шеставин Р.А. Деревянкина С.В.
2.3	Разработка и апробация технологий использования учебно-методических материалов ЭО и ДОТ, в том числе для партнеров по сетевому взаимодействию.	Учебно-методические материалы по использованию ЭО и ДОТ	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Маркова О.Н. Ширлина Н.В. Соколова Т.В.
2.4	Тиражирование опыта	Семинары по использованию ДОТ при	2 квартал 2020.	4 квартал 2020	Грунёва О.Б.

	использования ДОТ через проведение семинаров, участия в научно-практических конференциях, конкурсах, издание печатных работ.	реализации ООП, ППО, ДПО. Участия в конференциях, посвященных применению дистанционных образовательных технологий.			Денисова М.Г. Маркова О.Н.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Внедрение технологии демонстрационных экзаменов для проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО и программам ПО.	Проведение промежуточной аттестации профессионального модуля ПМ01 Выполнение и декоративных работ по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Сергиенко Е.Ю. Соколова Т.В. Ширлина Н.В.
3.2	Разработка и внедрение материалов для проведения итоговой аттестации в виде выпускной квалификационной работы по программам профессиональной переподготовки специалистов.	Проведение итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки по профессии «Маляр»	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Сергиенко Е.Ю. Соколова Т.В. Ширлина Н.В.
3.3	Разработка и внедрение базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации и размещение демонстрационной версии на сайте http://kmt46.ru/ .	Базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации «Новые технологии выполнения малярных и декоративно-художественных работ»,	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Рыченко Н.В. Сергиенко Е.Ю. Соколова Т.В. Ширлина Н.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1	Разработка новых программ профессионального обучения и повышения квалификации рабочих	Программа профессионального обучения: Маляр, Маляр – декоратор	2 квартал 2020.	4 квартал 2020	Сергиенко Е.Ю. Маркова О.Н.

	и служащих				Рыченко Н.В.
4.2	Разработка новых программ ДПО, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ	Программы ДПО «Декоративно-художественная отделка стен и потолков», «Художественная отделка архитектурно-конструктивных элементов», «Новые технологии выполнения малярных и декоративно-художественных работ», «Современное оборудование для выполнения малярных и декоративных работ».	2 квартал 2020	4 квартал 2020.	Анисенкова Е.А. Сергиенко Е.Ю. Маркова О.Н. Рыченко Н.В.
4.3	Разработка новых программ ДО детей и взрослых, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ	Программа ДО: «Маляр – декоратор»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Сергиенко Е.Ю. Рыченко Н.В.
4.4	Переработка программ профессионального обучения, ДО и ДПО	Программы ДПО «Современное оборудование для выполнения малярных и декоративных работ».	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Сергиенко Е.Ю. Рыченко Н.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации работников техникума и партнеров по сетевому взаимодействию	Программа повышения квалификации «Современные материалы для малярных и декоративных работ»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Сергиенко Е.Ю. Маркова О.Н.
5.2	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки для работников техникума и партнеров по сетевому взаимодействию	Программа профессиональной переподготовки «Использование современного инструмента и материалов для малярных и декоративных работ при реализации ОП»	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А. Сергиенко Е.Ю. Маркова О.Н.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1	Подготовка экспертов с правом оценки демонстрационного	Обучение 3х преподавателей/мастеров производственного обучения	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А.

	экзамена по каждой компетенции, заявленной на конкурс через Академию Ворлдскиллс России				
6.2	Обучение и сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы на базе фирм – производителей, в том числе, с использованием ДОТ	Обучение 2х сотрудников	3 квартал 2020.	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А.
Мастерская № 4 Электромонтаж					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020	1-й квартал 2020	Мацевский С.В.
1.1.2	Учебно-лабораторное оборудование согласно заявке 62 единицы	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	1 апреля 2020	20.04.2020	Трофимова Т.А.
1.1.3	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020	1-й квартал 2020	Мацевский С.В.
1.2.2	Учебно-производственное оборудование согласно заявке 21 единица	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	1 апреля 2020	20.04.2020	Трофимова Т.А.
1.2.3	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020	1-й квартал 2020	Шестакин Р.А. Умеренкова Л.А.
1.3.2	Программное и методическое обеспечение 49 единиц	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	1 апреля 2020 .	20.04.2020	Трофимова Т.А.
1.3.3	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
1.4.	Модернизация / ремонт				

1.4.1	Разработка эскизных проектов и брендингов с учётом требований ВСП	Разработаны эскизные проекты, составлены сметы затрат на проведение ремонтных работ 87 м ²	Апрель 2020	25 апреля 2020	Павлов Л.Э
1.4.2	Организация и проведение ремонтных работ	проведение ремонтных работ 87 м ² , обустройство рабочих мест	2 квартал 2020	3 квартал 2020	Гречихин Н.М.
1.4.3	Закупка мебели		3 квартал 2020	3 квартал 2020	Гречихин Н.М.
1.4.4	Установка, подключение и отладка оборудования		3 квартал 2020	3 квартал 2020.	Максименко В.Л.
1.5	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)				
1.5.1	Подготовка необходимой документации для аккредитации ЦПДЭ	Отправка документов в отдел аккредитации ВСП	3-й квартал 2020	4-й квартал 2020	Мацевский С.В.
1.5.2	Аккредитация мастерской	Получение электронного аттестата об аккредитации ЦПДЭ	4-й квартал 2020	4-й квартал 2020	Мацевский С.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1	Разработка электронных учебно-методических комплексов	1. ЭУМК Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 2.ЭУМК Эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 3.ЭУМК Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Жмакина Е.А. Блинова Г.И. Ершова Т.А. Денисова М.Г.
2.2	Размещение учебно-методических материалов электронного обучения на сайте техникума по адресу: http://kmt46.ru/ ;	Учебно-методические материалы электронного обучения размещены на сайте техникума по адресу: http://kmt46.ru/ ;	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Шестакин Р.А. Денисова М.Г.
2.3	Разработка и апробация технологий использования учебно-методических материалов ЭО и ДОТ, в том числе для партнеров по сетевому взаимодействию;	Учебно-методические материалы по использованию ЭО и ДОТ	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Денисова М.Г.

2.4	Тиражирование опыта использования ДОТ через проведение семинаров, участия в научно-практических конференциях, конкурсах, издание печатных работ.	Семинары по использованию ДОТ при реализации ООП, ППО, ДПО. Участия в конференциях, посвященных применению дистанционных образовательных технологий.	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Денисова М.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Внедрение технологии демонстрационных экзаменов для проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО и программам ПО;	Проведение промежуточной аттестации профессионального модуля ПМ02 Эксплуатация и ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий; ПМ.03 Выполнение работ по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий по специальности 08.02.09 МНЭПГЗ	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Ершова Т.А. Касьянов С.В.
3.2	Разработка и внедрение материалов для проведения итоговой аттестации в виде выпускной квалификационной работы по программам профессиональной переподготовки специалистов.	Проведение итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки по профессии «Электромонтажник силовых сетей и электрооборудования»	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Мацеевский С.В. Рыченко Н.В.
3.3	Разработка и внедрение базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации и размещение демонстрационной версии на сайте http://kmt46.ru/ .	Базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации «Современные приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Ершова Т.А.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1	Разработка новых программ профессионального обучения и повышения квалификации рабочих и служащих	Программа ПО: «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», «Электромонтажник по обслуживанию домовых систем», «Электромонтажник силовых сетей и электрооборудования», «Электромонтажник по обслуживанию домовых систем»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Ершова Т.А. Денисова М.Г.
4.2	Разработка новых программ ДПО, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ	Программы ДПО: «Электромонтажные работы в жилых помещениях», «Электромонтажник домовых систем», «Современные приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Ершова Т.А. Рыченко Н.В.
4.3	Разработка новых программ ДО детей и взрослых, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ	Программы ПО: «Электромонтажник по обслуживанию домовых систем»	2 квартал 2020	4 квартал 2020.	Грунёва О.Б. Ершова Т.А. Рыченко Н.В.
4.4	Переработка программ профессионального обучения, ДО и ДПО	Программы ПО: «Электромонтажник силовых сетей и электрооборудования»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Рыченко Н.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации работников техникума и партнеров по сетевому взаимодействию	Программа повышения квалификации «Современные электрифицированные стенды и стенды с макетными образцами»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Жмакина Е.А. Ершова Т.А.
5.2	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки для работников техникума и партнеров по сетевому взаимодействию	Программа профессиональной переподготовки «Использование современных электрифицированных стендов при реализации ОП»	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Жмакина Е.А. Ершова Т.А.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1	Подготовка экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по каждой компетенции, заявленной на конкурс через Академию Ворлдскиллс России	Обучение 3х преподавателей / мастеров производственного обучения	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А.
6.2	Обучение и сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы на базе фирм – производителей, в том числе, с использованием ДОТ	Обучение 2х сотрудников	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Анисенкова Е.А.
Мастерская №5 Геодезия					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020	1-й квартал 2020	Мацевский С.В.
1.1.2	Учебно-лабораторное оборудование согласно заявке 55 единиц	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	2 квартал 2020	2 квартал 2020	Трофимова Т.А.
1.1.3	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020	Июль 2020	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020	2 квартал 2020	
1.2.2	Учебно-производственное оборудование 43 единицы	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	1 апреля 2020	2 квартал 2020	Трофимова Т.А.
1.2.3	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020	Июль 2020 г.	
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений	Подготовлены технические задания и коммерческие предложения от поставщиков	1-й квартал 2020	1-й квартал 2020	Шестакин Р.А.
1.3.2	Программное и методическое обеспечение 40 единиц	Подготовлены материалы для проведения электронных торгов	1 апреля 2020	20.04.2020	Трофимова Т.А.
	Проведение закупочных процедур	Площадка электронных торгов	2 квартал 2020	2 квартал 2020	

1.4	Модернизация/ремонт				
1.4.1	Разработка эскизных проектов и брендирования с учётом требований ВСП	Разработаны эскизные проекты, составлены сметы затрат на проведение ремонтных работ 63 м ²	Апрель 2020	25 апреля 2020	Павлов Л.Э
1.4.2	Организация и проведение ремонтных работ	проведение ремонтных работ 63 м ² , обустройство 6 рабочих мест	2 квартал 2020	3 квартал 2020	Гречихин Н.М.
1.3.3	Закупка мебели		3 квартал 2020	4 квартал 2020	Гречихин Н.М.
1.3.4	Установка и подключение компьютерной, и телекоммуникационной техники к сети Интернет, отладка оборудования	Акт выполненных работ	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Шеставин Р.А. Соляник Ю.А
1.5	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)				
1.5.1	Подготовка необходимой документации для аккредитации ЦПДЭ	Отправка документов в отдел аккредитации ВСП	3-й квартал 2020	4-й квартал 2020	Мациевский С.В.
1.5.2	Аккредитация мастерской	Получение электронного аттестата об аккредитации ЦПДЭ	4-й квартал 2020	4-й квартал 2020	Мациевский С.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1	Разработка электронных учебно-методических комплексов	1. ЭУМК Строительство городских улиц и дорог: 2. ЭУМК Геодезическое сопровождение строительного производства 3. ЭУМК Технологические процессов при строительстве зданий и сооружений	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Соляник Ю.А. Щедрин В.Н. Соцкова О.А. Денисова М.Г.
2.2	Размещение учебно-методических материалов электронного обучения на сайте техникума по адресу: http://kmt46.ru/ ;	Учебно-методические материалы электронного обучения размещены на сайте техникума по адресу: http://kmt46.ru/ ;	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Шеставин Р.А. Денисова М.Г.
2.3	Разработка и апробация технологий использования учебно-методических материалов ЭО и ДОТ, в том числе для партнеров по	Учебно-методические материалы по использованию ЭО и ДОТ	3 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Денисова М.Г.

	сетевому взаимодействию;				
2.4	Тиражирование опыта использования ДОТ через проведение семинаров, участия в научно-практических конференциях, конкурсах, издание печатных работ.	Семинары по использованию ДОТ при реализации ООП, ППО, ДПО. Участия в конференциях, посвященных применению дистанционных образовательных технологий.	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Денисова М.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1	Внедрение технологии демонстрационных экзаменов для проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО и программам ПО;	Проведение промежуточной аттестации профессионального модуля ПМ01. Участие в проектировании зданий и сооружений по специальности 08.02.01 СЭЗС; ПМ.01 Проектирование городских путей сообщения по специальности 08.02.06 СЭГПС	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Касьянов С.В. Соляник Ю.А.
3.2	Разработка и внедрение материалов для проведения итоговой аттестации в виде выпускной квалификационной работы по программам профессиональной переподготовки специалистов.	Проведение итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки по профессии «Геодезист»,	4 квартал 2020	4 квартал 2020	Мацевский С.В. Рыченко Н.В.
3.3	Разработка и внедрение базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации и размещение демонстрационной версии на сайте http://kmt46.ru/ .	Базы тестов для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации «Современные технологии в области инженерно-геодезических изысканий»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Соляник Ю.А. Денисова М.Г.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с					

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1	Разработка новых программ профессионального обучения и повышения квалификации рабочих и служащих	Программа ПО «Геодезист», «Топограф», «Картограф».	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Соляник Ю.А. Денисова М.Г.
4.2	Разработка новых программ ДПО, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ	Программы ДПО: «Геодезическое сопровождение строительного производства», «Обработка материалов геодезических изысканий», «Современные методы трассирования и нивелирования трасс в различных условиях рельефа местности», «Геодезические работы по восстановлению трассы местности», «Современные технологии в области инженерно-геодезических изысканий»	2 квартал 2020	4 квартал 2020.	Грунёва О.Б. Соляник Ю.А. Рыченко Н.В.
4.3	Разработка новых программ ДО детей и взрослых, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ	Программа ПО «Геодезист»,	2 квартал 2020.	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Соляник Ю.А. Рыченко Н.В.
4.4	Переработка программ профессионального обучения, ДО и ДПО	Программы ДПО: «Геодезическое сопровождение строительного производства»,	2 квартал 2020	4 квартал 2020.	Грунёва О.Б. Рыченко Н.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации работников техникума и партнеров по сетевому взаимодействию	Программа повышения квалификации «Современные геодезические приборы»	2 квартал 2020	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Соляник Ю.А. Черных Г.В.
5.2	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки для работников техникума и партнеров по сетевому	Программа профессиональной переподготовки «Использование современных геодезических приборов при реализации ОП»	4 квартал 2020.	4 квартал 2020	Грунёва О.Б. Соляник Ю.А.

	взаимодействию				Черных Г.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1	Подготовка экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по каждой компетенции, заявленной на конкурс через Академию Ворлдскиллс России	Обучение 3х преподавателей	3 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Анисенкова Е.А.
6.2	Обучение и сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы на базе фирм – производителей, в том числе, с использованием ДОТ	Обучение 2х сотрудников	3 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.	Анисенкова Е.А.